ลำดับที่	รายการ/จำนวนเงิน//วงเงิน	ลำดับตามแผนจัดหา (ผด.2)	วิธีการจัดหา	ส่งประกาศอย่างช้าภายใน	กำหนดยื่นซองภายใน	ทำสัญญาภายใน	กำหนดส่งมอบภายใน(วัน)	เบิกเงินงวดสุดท้ายภายใน	หมายเหตุ
5	โครงการขยายผิวจราจรข้างวัดปัจจิมเชียงยืน หมู่ที่ 3 ตำบลเชียงยืน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม วงเงินงบประมาณ 137,000.00 บาท	151	ตกลงราคา	-	-	พฤษภาคม 2560	60	สิงหาคม 2560	เปลี่ยนแปลงวิธีการจัดหาพัสดุตามหนังสือสั่งการด่วนที่สดุ ที่ มท.0808.2/ว 5347 ลว. 20 กันยายน 2559
6	โครงการก่อสร้างวางท่อ คสล.จากบ้านนางกฤษณา ถึงโรงเรียนอนุบาลจอน หมู่ที่ 19 ตำบลเชียงยืน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม วงเงินงบประมาณ 905,000.00 บาท	152	สอบราคา	เมษายน 2560	พฤษภาคม 2560	มิถุนายน 2560	90	กันยายน 2560	
7	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำจากบ้านนางกลิ้ง แสนคำ ถึงบ้านนายชาย โพธิ์หล้า หมู่ที่ 4 ตำบลเชียงยืน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม วงเงินงบประมาณ 346,000.00 บาท	155	ตกลงราคา	-	-	พฤษภาคม 2560	90	กันยายน 2560	เปลี่ยนแปลงวิธีการจัดหาพัสดุตามหนังสือสั่งการด่วนที่สดุ ที่ มท.0808.2/ว 5347 ลว. 20 กันยายน 2559
8	โครงการก่อสร้างวางท่อ คสล.และถนนรางวี คสล.ถนนสุขาภิบาล 2 (ปากทางหลวง) หมู่ที่ 19 ตำบลเชียงยืน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม วงเงินงบประมาณ 745,500.00 บาท	156	สอบราคา	เมษายน 2560	พฤษภาคม 2560	มิถุนายน 2560	90	กันยายน 2560	
9	โครงการปรับปรุงต่อเติมโรงเก็บรถข้างห้องปฏิบัติงานกองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลเชียงยืน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม วงเงินงบประมาณ 150,000.00 บาท	158	ตกลงราคา	-	-	มีนาคม 2560	60	มิถุนายน 2560	เปลี่ยนแปลงวิธีการจัดหาพัสดุตามหนังสือสั่งการด่วนที่สดุ ที่ มท.0808.2/ว 5347 ลว. 20 กันยายน 2559